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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНДИКАТОР БУДІВЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТУ 
 
АНОТАЦІЯ 
Викладено   передумови та теоретико-методологічні основи  
запровадження комплексного індикатора оцінки якості рішень 
будівельного проекту, який забезпечує  додержання  високих  
стандартів якості ще на  етапі інвестиційного задуму. Завдяки 
синтетичній конструкції,  пропонований показник “функціонально-
технологічний індикатор проекту”  забезпечує одночасну оцінку як  
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надійності організаційно-технологічних рішень  спорудження 
будівельних об’єктів, так і готовності команди управління проектом 
та його виконавців до  забезпечення вимог замовника в процесі 
підготовки будівництва та спорудження об’єктів. 
Ключові слова:   функціонально-технологічний індикатор 
проекту, організаційно-технологічні рішення, будівельний проект, 
виконавці та замовник.. 
 
АННОТАЦИЯ 
Изложена   предпосылки и теоретико-методологические основы  
внедрения комплексного индикатора оценки качества решений 
строительного проекта, который обеспечивает  соблюдение  
высоких  стандартов качества еще на  этапе инвестиционного 
замысла. Благодаря синтетической конструкции,  предлагаемый 
показатель “функционально-технологический индикатор проекта”  
обеспечивает одновременную оценку как  надежности 
организационно-технологических решений  сооружения 
строительных объектов, так и готовности команды управления 
проектом и его исполнителей к  обеспечению требований заказчика 
в процессе подготовки строительства и сооружение объектов. 
Ключевые слова: функционально-технологический индикатор 
проекта, организационно-технологические решения, строительный 
проект, исполнители и заказчик. 
 
ANNOTATION 
Expounded pre-conditions and theoretical are methodological bases 
of introduction of complex indicator of estimation of quality of decisions of 
building project that provides the observance of high standards of quality yet 
on the stage of investment intention. Due to a synthetic construction, offered 
index "functionally - the technological indicator of project" provides the 
simultaneous estimation of both reliability organizationally - technological 
decisions of building of building objects and readiness of management 
command by a project and his performers to providing of requirements of 
customer in the process of preparation of building and building. 
Keywords: functionally-technological indicator of project, 
organizationally are technological decisions, building project, performers 
and customer. 
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 Пропонується інноваційна модель „функціонально-технологічний 
індикатор проекту” як комплексного індикатора конкурентоспроможності 
виконавців будівельно-монтажних робіт, надійності організаційно-
технологічних рішень  спорудження будівельних об’єктів та  готовності 
команди  управління проектом  до забезпечення вимог замовника 
впродовж  підготовчої та будівельної фаз проектного циклу. Для його 
визначення  запропонована наступна модель, яка на багатофакторній 
основі визначає : 
- якість проектних рішень, їх відповідність  задуму та стратегії 
інвестора, рівень достовірності та деталізації ;  
- функціонально-технічну, інформаційну та фінансову готовність 
інвестора та команди проекту до його впровадження; 
- порівняльну конкурентоспроможність виконавців будівельного 
проекту – як основу додержання організаційно-технологічних,  
вартісних та ін. параметрів проекту в процесі виконання БМР. 
 При формуванні змісту моделі  використано комплексне поняття 
„якість проекту”, подане в монографії [1], де  управління якістю проекту 
подається як „ступінь відповідності сукупності його характеристик 
вимогам проекту”, як поняття, яке „охоплює всі фази та частини проекту 
– від вихідного формулювання характеру проекту та до його 
завершення...Якість, шляхом досягнення відповідності  потребам  
замовників, забезпечує  проекту довготермінову успішність”  1 , 
стор.57. 
Використання наведеного  поняття „якості проекту” дозволило 
при формуванні переліку та змісту параметрів відійти від традиційного 
„функціонально-технологічного” бачення проблеми  та  сформувати 
модель, спроможну   оцінювати  :    адекватність відображення 
інвестиційного задуму в проектній  документації,  спроможність команди 
проекту узгоджувати суперечливі інтереси всіх учасників інвестиційного 
процесу задля досягнення цілей проекту,  і , нарешті, на 
багатофакторній основі обрати серед претендентів найбільш 
конкурентоспроможних виконавців.   
У відповідності з наведеним означенням якості проекту , залежною  
змінною моделі є  інтегральний показник „прийнятий стандарт якості” IsQ  
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Аргументами (незалежними  змінними ) моделі обрано 21 різних за 
змістом показників, що    комплексно та достовірно відображують 
провідні і обставини та фактори  інвестиційного  процесу : 
- готовність проектно-кошторисної документації, її відповідність 
вимогам інвестора, його задуму та стратегії; 
- спроможність   команди проекту до керівництва його 
підготовкою і впровадженням з додержанням  проектних параметрів (чи 
їх необхідною корекцією); 
- виробничо-технологічну конкурентоспроможність виконавців 
БМР, рівень їх  наближення до галузевих стандартів та  вимог  
інвестора, рівень їх виконавчої та фінансової дисципліни ; 
- можливі негативні наслідки впливу на локальні та підсумкові 
результати будівельного проекту  збоку окремих факторів зовнішнього 
та внутрішнього середовища їх впровадження.  
Математичний зміст моделі подано у вигляді системи  рівнянь (1) –(4) : 
Рис. 1. Програмна реалізація моделі. Фрагмент  матриці екпертно-
еврістичного оцінювання якості  рішень будівельного проекту. 
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ІSQ(j) = σпрĐΣпр(j) + σорг*η(j,r)*ζ(r)* ĐΣорг(r)  ; σпр+σорг=1      (1); 
 
ζ(r) =БВ(j,r)/ БВ(j) ;    Σr = 1-:-Rj ζ(r)=1            (2); 
 
ĐΣпр(j)= kk Đk(j) ; Đk(j) =(1/zRgz)*zRgzĐkz(j) k=1-:-Nk ; z=1-:-Nz; Rgz ≥ 1; 
(3);  
 
ĐΣорг(r)=hRghYh/hRgh ; Yh=qh(r)/qhet ; h=1-:-Nh ; z=1-:-Nz ; Rgh ≥ 1 ;  (4) 
де  
 j - індекс, що визначає  порядковий номер проекту в складі портфеля, 
що підлягає втіленню генпідрядником (дівелопером); 
ІSQ(j) - індекс стандарту якості проекту, результуюча змінна, 
раціональне додатне  число ; 
ĐΣпр(j) - підсумкова оцінка якості проектних рішень  , їх відповідності 
очікуванням інвестора та вимогам споживачів  продукції проекту;  
ĐΣорг(r) - підсумкова оцінка  готовності організацій виконавців до 
впровадження будівельного проекту у відповідності з його  
вартісними, організаційно-технологічними , часовими та іншими 
параметрами; 
Rj- кількість організацій-виконавців (підрядників) по j–му  проекту, 
натуральне число; 
r - індекс, що визначає порядковий номер організації в складеному 
генпідрядником (дівелопером)  загальному переліку організацій-
виконавців, натуральне число ; 
η(j,r) – ідентифікатор належності - показник, що визначає належність r–
ої організації до виконання БМР по j–му будівельному проекту, 1 
або 0 ;  
ζ(r)- ідентифікатор участі - показник, що визначає питомий внесок 
організації-виконавця в загальний рівень якості виконання  робіт, 
пропорційно  їх базовій вартості в складі базової вартості  всього 
проекту, частка одиниці ; 
БВ(j,r) – базова вартість виконуваних r-ою організацією робіт  в межах 
проекту  j, тис. грн. ; 
БВ(j) -  базова кошторисна вартість проекту, тис. грн. ; 
k- індекс, що   визначає порядковий номер фактору оцінки якості 
проектних рішень в їх загальному переліку, натуральне число; 
Nk - загальна кількість факторів оцінки якості проектних рішень, 
натуральне число;    
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Nh -  загальна кількість факторів оцінки організацій-виконавців щодо  їх 
готовності до виконання БМР  та їх спроможності  щодо 
додержання проектних  параметрів, натуральне число;  
h - індекс, що   визначає порядковий номер фактору в переліку Nh, 
натуральне число; 
Đkz(j) - оцінка, що надана z–тим експертом  щодо якості проектних  
рішень за k-им фактором ,раціонне число в межах шкали, зміст 
якої подано в табл. 1.; 
Đk(j) – оцінка  по фактору, узгоджена щодо думок всіх експертів; 
k показник питомого внеску локальної оцінки Đk(j) в сукупну оцінку 
проектних рішень ĐΣпр(j); 
Rgz- показник, який визначає  порівняльну значимість щодо інших 
експертів  (ранг) рішення експерта по  k–го фактору, натуральне  
чи раціональне додатнє число.  
Rgh - показник, до визначає порівняльний пріоритет (ранг) h-го фактору  
щодо   інших факторів  в  їх  загальному переліку Nh, натуральне  
чи раціональне додатнє число.  
qh(r) -  значення фактору конкурентоспроможності r–ої організації 
виконавців у натуральному вимірі, яке порівнюється з еталонним 
значенням (одиниці виміру  подані в табл. 2.) ; 
qhet - значення по h–му фактору , встановлене ОПР   в якості 
еталонного ; одиниці виміру такі ж, як і для qh(r) ; 
Yh -  індекс наближення до еталонної (галузевої) 
конкурентоспроможності,  що визначається відношенням  значення 
по h-ому фактору, одержаних організацією r,  до еталонного , 
раціональне число.  
Аргументи (фактори) моделі розподілені на дві групи факторів : 
- перша група – 12 факторів (табл.1.); – забезпечує оцінку:  якості 
проектних рішень, готовності команди проекту до ефективного 
впровадження проекту та  попередження   ризиків передінвестиційної  
та будівельної фаз інвестиційного циклу  
- друга група – 9 факторів (табл. 2.) – на основі  стандартизованих 
(еталонних) показників ділової  активності, виробничо-технологічної  
конкурентоспроможності  та ефективності  управління персоналом  - 
здійснюють порівняльну оцінку потенційних претендентів на виконання 
підрядів (контрактів)  в рамках проекту.      
 
 
 
Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 29, 2013 
 
  243
 
Таблиця 1. 
Перелік та зміст факторів, за якими оцінюється якість проектних рішень. 
По-
ряд
-ко-
вий 
но-
мер
,k 
Найменува
ння та 
позначення 
фактору,  
Đk(j)  
Зміст фактору Рекомендована шкала 
відповідності  між оцінюваним 
станом проекту щодо даного 
фактору та оцінками Đk(j)  
k Зміст та шкала 
оцінюваного 
стану проекту 
(проектних  
рішень)  щодо 
даного фактору 
Рекомендова
на оцінка 
Đk(j) 
1 2 3 4 5 
1 Командна 
складова 
проекту 
Оцінка готовності  
команди проекту до 
його підготовки, 
впровадження та 
протидії ризикам 
передінвестиційної  
та інвестиційної фаз 
проекту   
Висока ;  команда 
проекту 
грунтується на 
динамічному 
лідерстві, 
всебічній   
мотивації, 
спроможна до  
прогнозування та 
протидії ризикам 
проекту  
[1.05; 1,1] 
   Дуже добра [1,0; 1,05] 
Добра  ]0,8; 1,0] 
Задовільна [0,72; 0,8] 
Незадовільна  <0,65 
2 Структура 
складова 
проекту 
Оцінка рівня 
адаптації структури 
до змісту 
виконуваних задач в 
межах проекту 
Абсолютна 
надійність  
[1,08; 1,15] 
Дуже добра [1,0; 1,08] 
 Добра  [0.7; 1,0] 
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проектної  та 
об’єктної спрямо-
ваності, ефектив-
ного розподілу посад 
повноважень та 
відповідальності 
Задовільна [0,70; 1,0] 
Незадовільна  <0,65 
3 Швидкість 
поверненн
я інвестиці-
йних 
зобов’язан
ь 
Визначається як 
середньоквартальне 
відносне скорочення 
частки 
довгострокових 
зобов’язань в 
структурі джерел  в 
результаті реалізації 
проекту,%/квартал 
>15 [1,0;1,1] 
11-15 [0,85;1,0] 
8-11 [0,73 ;0,85] 
 4-8 [0,65;0,72] 
<4 <0,65 
4 Якість 
реалізації 
інвестицій-
ного 
задуму в 
проектній 
докумен-
тації  
Оцінка рівня 
відображення  в 
підсумкових доку-
ментах проекту 
(ПКД, ТЕО та ін.)  
інвестиційного заду-
му, інвестиційної 
стратегії, складу та 
узгодженості 
учасників. 
Абсолютно 
надійна 
[1,08; 1,15] 
Дуже добра [1,0; 1,08] 
Добра  [0,7; 1,0] 
 Задовільна [0,65; 0,70] 
Незадовільна  <0,65 
5 Очікувана  
поточна  
доходність 
Середньо- 
квартальний чистий 
дисконтований 
доход проекту -  
відношення NPV 
проекту до 
розрахункової  
тривалості 
інвестиційного циклу 
в кварталах (не 
менше 1р. та на 
більше 4 
рр.),тис.грн./квартал  
4800 1,18 
320;4800 -див. 
рис.1. 
0,65-1,18 
 
320 0,65 
Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 29, 2013 
 
  245
6 Оцінка  
маркетин-
гової 
складової  
проекту 
Оцінка адекватності 
маркетинової оцінки 
зовнішнього 
середовища проекту, 
його майбутньої 
ресурсовіддачі  та 
фінансових 
результатів. 
Абсолютно 
достовірна 
маркетингова 
оцінка проекту  
1,15 
Висока 0,81-:-1,0 
 Задовільна 0,65-:-0,8 
Незадовільна <0,65 
7 Якість 
інформацій
но-
аналітичної 
підготовки 
проекту 
Оцінка якості 
проведеної 
інформаційно-
аналітичної 
підготовки 
будівельного 
проекту, оцінка 
загроз підготовчої 
фази , що можуть 
вплинути на 
результати проекту, 
та готовності 
менеджерів проекту 
до їх подолання  
Висока [1,0; 1,1] 
Добра  [0,85; 1,0] 
 Задовільна [0,65; 0,85] 
Незадовіль-на  <0,65 
8 Якість 
фінансо-
вого 
забезпече-
ння 
проекту 
Оцінка достатності 
обсягу, структури та 
темпів постачання 
фінансових ресурсів 
проекту, оцінка 
раціональності 
структури джерел  
проекту (власних та 
залучених)  
Абсолютна на-
дійне фінансове 
забезпечення (за 
умови абсолютної 
фі-нансової стій-
кості інвестора) 
]1,0-1,2] 
 Висока 0,9-:-1,0 
Добра  0,85-:-1,0 
Задовільна 0,65-:-0,85 
Незадовільна  <0,65 
9 Мобільна 
вартісна 
складова 
проекту 
Оцінюється за 
часткою вартості 
мобільних 
(оборотних) активів в 
40% і більше 1,18 
за формулою 0,65; 1,18] 
 
Шляхи  підвищення  ефективності  будівництва  в  умовах  формування  ринкових  відносин, вип. 29, 2013 
 
  246 
загальному обсязі 
інвестицій  
(кошторисній 
вартості проекту) 
Менше 4% <0,65 
10 Оцінка 
функціо-
нально-
технічної 
компетен-
ції керів-
ника 
проекту  
Оцінка фахової 
спроможності 
керівника  
будівельним 
проектом 
здійснювати 
управління  різними 
за змістом та 
комплексністю 
задачами  проекту 
на різних фазах 
інвестиційного циклу  
Висока фу-
нкціональна  
компетенція 
1,1;1,3 
Добра 0,95; 1,1] 
 Задовільна 0,75; 0.95] 
Незадовільна <0,75 
11 Оцінка  
поведінко-
вої компе-
тенції 
керівника 
проекту. 
Оцінка проектної 
орієнтованості, 
лідерства, 
спроможності 
викори-стання 
ефективності 
мотивації, 
раціональне 
узгодження інтересів 
різних суб’єктів 
інвестиційного 
процесу, вміння 
долати перешкоди, 
кризи, конфлікти. 
Висока  1,1; 1,3 
Добра 0,95; 1,1] 
Задовільна 0,75; 0.95] 
Незадовільна <0,75 
12 Оцінка ін-
новаційної  
складової 
проекту 
Оцінка  інноваційних 
якостей проекту, в 
т.ч. фактів та 
результатів 
використання 
командою  проекту 
Висока [1,0; 1,14] 
Добра  [0,8; 1,0] 
Задовільна [0,65; 0,8] 
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сучасної методології 
управління 
будівельними 
проектами, наявність 
апробованих 
практикою  методик  
достовірного 
моніторингу 
використання 
ресурсів в процесі їх 
впровадження.  
Незадовільна  <0,65 
 
В табл. 2. наведено зміст факторів, за якими  оцінюється  
готовність  потенційних підрядників  до впровадження будівельного  
проекту  у відповідності з запланованими параметрами.   
 
Таблиця 2. 
Зміст факторів  оцінки  генеральним підрядником порівняльних переваг 
організацій, що  пропонуються в якості виконавців (субпідрядників)  
будівельного проекту.  
Поря
д-
кови
й 
номе
р 
факт
о-
ру,h 
Наймену-
вання та 
позначен
ня  
фактору 
Зміст  фактору Одини-
ці 
виміру 
Еталонн
е qhet та 
граничн
о 
мініма-
льне 
значенн
я  
фактору
, , qhmin 
 
Пито-
ма 
вага 
фак-
тору, 
частк
а 
оди-
ниці 
1 2  3 4 5 
1 Виконавч
а 
дисциплін
а 
Оцінюється за часткою  
своєчасно введених 
обєктів (виконаних 
комплексів робіт) за останні  
5 років    як відношення 
вартості своєчасно 
виконаних БМР  до 
Частка 
оди-ниці 
1 
0,85 
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вартості всіх БМР за цей 
період. 
2 Фондо-
оновлю-
ваність 
Відношення  оновлених 
активних основних фондів 
за останні  3 роки  до  їх 
середньорічної  вартості.   
% 38 
19 
 
3 Цінова 
маркетин
гова  
перевага  
Визначається відношенням  
середньогалузевої ціни на 
виконання одиниці певного 
виду БМР (грн./ одиницю 
виміру) до ціни, 
пропонованої організацією. 
Зростання показника озна-  
Індекс, 
раціо-
нальне 
додат-
не 
число 
1,04 
0,96 
 
  чає зростання   перевагу 
організації по цьому  
фактору. 
   
4 Загальна 
ресурсо-
віддача 
Оцінюється за показником 
рентабельності активів ор-
ганізації - відношення річ-
ного балансового прибу-тку 
до середньорічної вар-тості 
всього її майна.   
Частка 
одини-ці 
0,19 
0,14 
 
5 Рівень 
кадрового 
менеджм
енту  
Забезпеченість квалі-
фікованим робітничим та 
адміністративно-управ-
лінським персоналом. 
%,  до 
потре-
би 
100 
92 
 
6 Рівень 
мотивації 
праці 
персона-
лу   
Визначається відношення 
виробітку  на 1 працюючого 
в даній будівельній 
організації до до 
середньогалузевого в 
звітному році.  
Індекс, 
раціо-
нальне 
додат-
не 
число 
1,11 
0,96 
 
 
7 Вдоскона
лення 
структури 
охоплено
го 
організаці
Визначається відно-
шенням звітного та 
базового значень рента-
бельності  реалізації (виз-
начене у відсотках відно-
шення балансового прибу-
Індекс, 
раціо-
нальне 
додат-
не 
число 
1,07 
0,98 
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єю 
сегменту   
ринку 
БМР 
тку до  річного обсягу ре-
алізації).Характеризує при   
-ріст ефективності марке-
тингової діяльності орга-
нізації  щодо поліпшення 
структури БМР та зро-
стання  її прибутковості.    
8 Швидкіст
ь 
ресурсоо
бігу  
Відношення річного  обсягу 
реалізації QР  до 
середньорічної вартості 
оборотних активів WАmobср:   
Y8 = QР  / WАmobср 
Кількі-
сть 
обертів 
2,1 
1,85 
 
9 Маневрен
ість та 
надійніст
ь 
ресурсоо
бігу  
Визначається  за часткою 
власних  оборотних 
активів, тобто  
відношенням різниці 
власних джерел Jвл  та 
необоротних активів WАimm 
до вартості оборотних 
активів WАmob: Y9 =  
(Jвл -  WАimm)/ WАmob 
Частка 
одини-ці 
0,19 
0,16 
 
 
Якщо результати порівняльної оцінки по окремим факторам 
засвідчать, що результати діяльності будівельної організації не 
відповідають встановленим граничним обмеженням, то така організація 
має бути вилучена з переліку потенційних претендентів на участь в 
якості виконавця  (субпідрядника) проекту.  
Результатом розрахунку моделі  є  підсумковий „індекс стандарту 
якості” ІSQ. 
Запропонована модель забезпечує  генеральному підряднику та 
інвестору на початку передінвестиційної фази  можливість  здійснити 
додатковий аналіз  рішень будівельного проекту та забезпечити  його 
виконання у відповідності з встановленими ( чи скорегованими )  
параметрами.  
Методологічними  перевагами запропонованого підходу як 
інструменту комплексного  аналізу  рішень будівельних проектів 
полягають в наступному: 
a) одночасна діагностика проектних рішень, команди 
управління проектом та організацій-виконавців ; 
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b) раціональне сполучення екпертно-еврістичних та 
формально-аналітичних методів дослідження. Застосування перших  
дозволяє позбутись суб’єктивізму однієї особи (ОПР )  при  оцінці 
проектних рішень, команди  управління проекту та її керівника.  Інша 
група  методів  – завдяки підбору факторів (параметрів оцінки) та   
застосуванню еталонних в межах галузі  оцінок  щодо них – дозволяє 
швидко та достовірно оцінити  порівняльні переваги  організацій з 
переліку  потенційних виконавців (субпідрядників).  
c)  простота використання моделі, яка забезпечується 
наявністю спеціальних семантичних (змістовних) блоків в структурі  
моделі та відповідної шкали оцінок. Ці блоки вербально описують 
„якість” проектних рішень  та готовність інвестора та команди проекту 
до його впровадження. Запропонована шкала  спрощує процедуру 
оцінки експертами організаційно-технологічних, економічних та ін. 
рішень щодо будівельного проекту, та позбавляє  остаточне рішення 
конали експертів від суб’єктивізму ; 
d) зміст моделі забезпечує перевірку  рішень будівельного 
проекту, поданих в проектно-кошторисній документації, на відповідність 
інвестиційному задуму та інвестиційній стратегії ;  
e)  забезпечує мінімізацію ризиків інвестора при підготовці та 
виконанні БМР завдяки  порівняльній поетапній оцінці результатів їх 
попередньої  ділової активності на ринку  будівельних робіт та послуг. 
Не відповідність організації,  за результатами порівняльної оцінки по 
факторам, вимогам щодо швидкості та надійності ресурсообігу , якості 
та терміновості виконання БМР, є підставою для   вилучена з переліку 
потенційних претендентів на участь в якості виконавця  (субпідрядника) 
проекту.  
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